

# Ortsumfahrung Kapellen Wevelinghoven – Variantencheck

|  Planungsstand | L361n   | „Westtangente“   | „Krützen-Highway“  |
|---|---|--|--|
| Flächennutzungsplan   | <br>2002   | <br>-   | <br>-   |
| Genehmigter Flächennutzungsplan   | <br>2003   | <br>-   | <br>-   |
| Aufnahme in den Landesstraßenbedarfsplan  | <br>2003   | <br>-   | <br>-   |
| Bedarfsprüfung  | <br>2004   | <br>-   | <br>-   |
| Petitionsausschuss hält Trasse für vertretbar   | <br>2006   | <br>-   | <br>-   |
| Aufnahme in Stufe 1 des Landesbedarfsplanes   | <br>2007   | <br>-   | <br>-   |
| Vorentwurf für ein Planfeststellungsverfahren   | <br>2007 | <br>- | <br>- |
| Vorentwurf zur Streckenführung fertiggestellt   | <br>2012 | <br>- | <br>- |
| Vorentwurf zur Streckenführung genehmigt  | <br>2012 | <br>- | <br>- |
| Erstellung eines Umweltverträglichkeitsgutachtens   | <br>2019 | <br>- | <br>- |
| Fertigstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens   | 2020  | <br>- | <br>- |
| Planfeststellungsverfahren beginnt  |   | <br>- | <br>- |
| Planfeststellungsverfahren abgeschlossen  |   | <br>- | <br>- |
| Baubeginn   |   | <br>- | <br>- |